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Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/03/2016

01/06/2016 17:12

Chiffres en €

MALETRAS Stéphanie

Bilan Approuvé HT Réalisé HT Fin 2014 2015 2016 2017  Bilan

Intitulé Initial au 31/12/2014 31/12/2015 Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Au delà HT TVA TTC Ecart

DEPENSES 41 689 000  50 835 889  21 479 098  14 328 581  6 702 760  447 757  433 800  412 560  1 140 604  2 434 721  2 657 418  960 776  3 618 194  23 751 633  50 835 889  6 733 804  57 569 693    

1 ACQUISITIONS 22 052 000  20 872 807  7 337 492  3 699 785  3 635 607  2 100  160 028  14 500  353 500  530 128  1 735 024  122 647  1 857 671  11 149 616  20 872 807  2 101 507  22 974 314    

10 Acquisition auprès du                                     

100 Acquisition auprès du concédant                                     

101 Frais divers liés aux acquisitions                                     

11 Acquisition autres 22 052 000  20 872 807  7 337 492  3 699 785  3 635 607  2 100  160 028  14 500  353 500  530 128  1 735 024  122 647  1 857 671  11 149 616  20 872 807  2 101 507  22 974 314    

110 Acquisition autres 17 920 000  20 101 683  7 194 737  3 620 117  3 574 620    132 205    335 000  467 205  1 703 491  91 113  1 794 604  10 685 395  20 141 941  2 014 741  22 156 682  40 258  

13-03620 PHASE 1 - espaces pub + lots A B     2 669 289  2 669 289                      2 669 289  523 477  3 192 766    

15-05055 PHASE 1 - espaces publics solde     801 438  706 313  95 125              91 113  91 113    892 551  156 660  1 049 211    

14-04457 PHASE 1 - Ilot G     244 515  244 515                      244 515  109 995  354 511    

PHASE 1 - Ilot F 1ere T             132 205      132 205          132 205  26 441  158 646    

15-00888 PHASE 2 - Espace public 1ere T     2 223 791    2 223 791                    2 223 791  423 196  2 646 987    

15-05435 PHASE 2 - Ilot C1/C2     1 255 704    1 255 704                    1 255 704  367 274  1 622 977    

PHASE 1 - Ilot J                 335 000  335 000  1 703 491    1 703 491    2 038 491  407 698  2 446 189    

Reste à acquérir                           10 685 395  10 685 395    10 685 395    

111 Travaux/ Frais divers acquisition 3 863 000  418 060  39 690  13 450  24 140  2 100  2 334  2 000  6 000  12 434  18 334  18 334  36 667  291 111  377 802  75 507  453 309  -40 258  

16-00977 Autres frais divers liés pollution     39 690  13 450  24 140  2 100  2 334  2 000  6 000  12 434  18 334  18 334  36 667  291 111  377 802  75 507  453 309    

150 Frais notariés 269 000  353 064  103 065  66 218  36 847    25 489  12 500  12 500  50 489  13 200  13 200  26 400  173 110  353 064  11 259  364 323    

160 Frais de gestion des biens acquis                                     

2 ETUDES 1 299 500  1 825 319  1 294 947  1 226 992  67 955    37 750  4 272  20 772  62 793  32 333  32 333  64 666  402 912  1 825 319  360 015  2 185 334    

24 Etudes préliminaires   26 275  26 275  26 275                      26 275  5 150  31 425    

241 Programmation - Faisabilité   26 275  26 275  26 275                      26 275  5 150  31 425    

25 Etudes générales 1 299 500  1 799 044  1 268 672  1 200 717  67 955    37 750  4 272  20 772  62 793  32 333  32 333  64 666  402 912  1 799 044  354 865  2 153 909    

251 Indemnités agence graphique non   600  600  600                      600  118  718    

252 Urbaniste 752 500  993 416  638 331  587 361  50 970    31 500    16 500  48 000  23 000  23 000  46 000  260 269  992 600  196 171  1 188 771  -816  

253 Etude d'impact / loi sur l'eau   19 928  19 928  19 928                      19 928  3 906  23 833    

254 Diagnostic archéologique                                     

255 Etudes de sols   111 339  77 466  77 466                    24 873  102 339  20 194  122 533  -9 000  

256 Etudes diverses : circulation, 467 000  554 605  481 317  468 092  13 225    3 250  3 000  3 000  9 250  6 666  6 666  13 333  60 521  564 421  110 825  675 245  9 816  

13-03650 AMO DSP     48 924  48 924                      48 924  9 602  58 526    

15-05197 Etudes diverses     432 393  419 168  13 225    3 250  3 000  3 000  9 250  6 666  6 666  13 333  60 521  515 497  101 223  616 720    

258 Géomètre 80 000  119 156  51 031  47 271  3 760    3 000  1 272  1 272  5 544  2 666  2 666  5 333  57 249  119 156  23 652  142 808    

3 HONORAIRES SUR TRAVAUX 1 159 500  2 009 633  1 198 254  912 207  223 888  62 160  42 961  21 694  35 843  162 657  62 167  62 167  124 334  586 546  2 009 632  397 975  2 407 608    

31 Honoraires techniques 1 159 500  2 009 633  1 198 254  912 207  223 888  62 160  42 961  21 694  35 843  162 657  62 167  62 167  124 334  586 546  2 009 632  397 975  2 407 608    

310 Maîtrise d'oeuvre 1 005 500  1 547 028  973 925  701 963  209 803  62 160  37 090  15 146  28 618  143 014  46 584  46 584  93 167  399 082  1 547 029  306 598  1 853 627  1  

311 CSPS 154 000  70 183  11 432  10 892  540      677  1 354  2 031  2 083  2 083  4 167  52 553  70 183  14 009  84 192    

312 Contrôle technique   21 673  11 100  10 450  650    1 191  1 191  1 191  3 573  1 000  1 000  2 000  5 000  21 673  4 306  25 979    

313 OPC                                     

314 Auditeur 1er niveau Future Cities   11 193  10 093  9 408  685                    10 093  1 984  12 077  -1 100  

315 Autres   114 717  78 634  66 734  11 900    2 083  2 083  2 083  6 250  6 250  6 250  12 500  23 250  120 634  23 523  144 157  5 917  

12- Géothermie     59 771  55 871  3 900                    59 771  11 378  71 149    

15-05079 Divers     18 863  10 863  8 000    2 083  2 083  2 083  6 250  6 250  6 250  12 500  23 250  60 863  12 145  73 008    

316 Révisions - Actualisations   244 838  113 070  112 760  310    2 597  2 597  2 597  7 790  6 250  6 250  12 500  106 661  240 021  47 555  287 576  -4 818  

4 TRAVAUX 10 259 000  19 062 129  9 422 205  6 564 694  2 540 805  316 706  103 424  324 487  648 869  1 393 486  627 863  627 863  1 255 725  7 307 418  19 062 128  3 785 551  22 847 679    

41 Travaux d'aménagement 10 259 000  19 062 129  9 422 205  6 564 694  2 540 805  316 706  103 424  324 487  648 869  1 393 486  627 863  627 863  1 255 725  7 307 418  19 062 128  3 785 551  22 847 679    

410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - 8 764 000  15 333 629  7 649 769  6 105 005  1 222 801  321 963  84 990  200 000  600 000  1 206 953  425 000  425 000  850 000  5 948 871  15 333 630  3 049 884  18 383 514  1  

16-01172 PHASE 1 - Esp public (îlots     7 649 769  6 105 005  1 222 801  321 963  84 990      406 953        1 027 259  8 762 018  1 735 561  10 497 580    

PHASE 2a -  Esp public (îlot C)               200 000  600 000  800 000  425 000  425 000  850 000  267 780  1 917 780  383 556  2 301 336    

PHASE 2b -  Esp public (îlots H+K)                           1 342 440  1 342 440  268 488  1 610 928    

PHASE 3 -  Esp public (îlots                           3 311 392  3 311 392  662 278  3 973 670    

411 Travaux Fonds Friches   1 595 833  1 303 176    1 303 176      99 873    99 873  99 477  99 477  198 953    1 602 002  312 997  1 914 999  6 169  

412 Travaux tous réseaux                                     

413 Branchements concessionnaires   64 494  23 534  8 566  11 215  3 753    1 246  1 000  5 999  4 167  4 167  8 333  33 803  67 916  12 896  80 812  3 422  

415 Tx : aléas (non maîtrise foncier,   295 022  16 781  16 781      13 889  13 889  13 889  41 667  20 833  20 833  41 667  194 907  295 022  58 944  353 966    

415-2 Tx : Amgt temporaire 1 495 000  911 946  444 978  400 617  36 221  8 140      24 500  32 640  50 000  50 000  100 000  345 147  914 625  181 158  1 095 783  2 680  

416 Actualisation - révisions   861 205  -16 034  33 726  -32 609  -17 150  4 545  9 479  9 480  6 355  28 386  28 386  56 772  784 690  848 933  169 672  1 018 604  -12 272  

43 Assurances                                     

5 FRAIS DIVERS DE GESTION 250 000  1 017 257  487 453  494 279  -31 233  24 407  45 008  6 242  27 101  102 758  45 648  29 750  75 398  376 055  1 017 257  88 756  1 106 013    

1 [Défaut:SB00147.SB]



CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/03/2016

01/06/2016 17:12

Chiffres en €

MALETRAS Stéphanie

Bilan Approuvé HT Réalisé HT Fin 2014 2015 2016 2017  Bilan

Intitulé Initial au 31/12/2014 31/12/2015 Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Au delà HT TVA TTC Ecart
500 Frais de publicité obligatoire 25 000  26 990  15 230  12 398    2 832        2 832        5 833  21 063  3 686  24 750  -5 927  

501 Frais de reprographie 25 000  34 272  16 152  15 073  480  599  300  474  833  2 206  1 875  1 875  3 750  13 072  34 581  6 859  41 440  309  

502 Frais sur ventes (géomètre,                                     

503 Frais de concertation / 150 000  285 520  165 913  148 928  16 925  60  1 940  3 000  15 000  20 000  10 000  10 000  20 000  78 000  283 853  54 329  338 181  -1 667  

504 Frais d'honoraires huissiers et   18 364  11 047  8 604  518  1 926  7 000  2 000  500  11 426  1 000  1 000  2 000  4 885  27 432  2 167  29 599  9 068  

505 Autres frais divers 10 000  43 860  30 140  26 962  3 178    768  768  768  2 304  1 875  1 875  3 750  21 905  58 099  10 948  69 047  14 239  

506 Impôts et taxes 40 000  330 973  61 193  120 298  -78 095  18 990      10 000  28 990  15 000  15 000  30 000  162 959  264 152  222  264 374  -66 821  

507 Taxes rec. non tax. ss   213 385  123 885  98 124  25 761    35 000      35 000  15 898    15 898  89 401  264 184    264 184  50 799  

510 Frais de recherche de financement   3 737  3 737  3 737                      3 737  547  4 284    

511 Voyages et hébergement Future   6 678  6 678  6 678                      6 678  281  6 959    

512 Réunions et séminaires Future   53 478  53 478  53 478                      53 478  9 718  63 195    

7 FRAIS SOCIETE & FRAIS 6 669 000  6 048 745  1 738 746  1 430 623  265 739  42 384  44 629  41 365  54 519  182 897  154 383  86 017  240 400  3 929 086  6 048 745    6 048 745    

70 Frais de société 3 923 000  4 128 612  1 729 241  1 421 156  265 701  42 384  44 629  41 365  54 519  182 897  154 383  86 017  240 400  2 018 458  4 128 612    4 128 612    

700 Forfaitaires aménagement 1 825 000  1 668 543  1 092 094  960 814  107 200  24 080  26 800  24 080  24 080  99 040  50 880  50 880  101 760  399 729  1 668 543    1 668 543    

06- Forfaitaires aménagement     956 754  836 354  96 320  24 080  24 080  24 080  24 080  96 320  48 160  48 160  96 320  319 486  1 444 800    1 444 800    

06-009/1 Forfaitaires Etudes préalables     82 700  82 700                      82 700    82 700    

06-009/2- Forfaitaires aux Acquisitions     32 640  21 760  10 880    2 720      2 720  2 720  2 720  5 440  30 243  71 043    71 043    

06- Forfaitaires Suivi grands projets                           50 000  50 000    50 000    

06-009/6 Forfaitaires Assistance DSP     20 000  20 000                      20 000    20 000    

701 Proportionnels aménagement 534 000  845 295  426 555  304 670  107 354  14 531  5 836  13 485  26 639  60 490  27 457  27 457  54 914  316 631  844 060    844 060  -1 235  

701-p Proportionnels Aménagement                                     

704 Proportionnels de commercialisation 409 000  429 873  122 636  86 263  36 373    8 213      8 213  68 416    68 416  230 608  429 873    429 873    

705 Forfaitaires de Liquidation 45 000  45 000                        45 000  45 000    45 000    

706 Divers & aléas (cf dossier réalisat 1 110 000  975 288                        975 288  975 288    975 288    

707 Révision / rémunération forfaitaire   164 613  87 957  69 410  14 773  3 774  3 780  3 800  3 800  15 154  7 630  7 680  15 310  51 202  165 849    165 849  1 236  

71 Frais financiers 2 746 000  1 920 133  9 505  9 467  38                  1 910 628  1 920 133    1 920 133    

710 Frais financiers court terme 240 000  9 514  9 505  9 467  38                    9 505    9 505  -9  

710p Frais financiers CT - Provision   232 905                        232 913  232 913    232 913  9  

711 Frais financiers sur emprunt 2 506 000  1 677 715                        1 677 715  1 677 715    1 677 715    

711-0 Frais financiers sur emp provision                           1 677 715  1 677 715    1 677 715    

8 TVA                                     

RECETTES 41 689 000  50 835 889  22 086 104  14 442 653  7 043 452  600 000  751 059  1 158 308    2 509 367  3 608 430  215 877  3 824 307  23 016 111  50 835 889  3 306 215  54 142 104    

1 CESSION 15 590 000  16 277 650  4 639 879  3 262 103  1 377 776    311 110      311 110  2 591 505    2 591 505  8 735 155  16 277 649  3 252 049  19 529 698    

10 Cession au concédant                                     

100 Cessions terrain et droits à const.                                     

101 Cessions terrain et droits à const.                                     

102 Cessions terrain et droits - art 1042                                     

103 Cessions terrain et droit -TVA sur                                     

11 Cession autre 15 590 000  16 277 650  4 639 879  3 262 103  1 377 776    311 110      311 110  2 591 505    2 591 505  8 735 155  16 277 649  3 252 049  19 529 698    

110 Cessions terrain  5,5% 3 990 000                                    

111 Cessions terrain 20% 11 600 000  16 277 650  4 639 879  3 262 103  1 377 776    311 110      311 110  2 591 505    2 591 505  8 735 155  16 277 649  3 252 049  19 529 698    

12-02641 PHASE 1 - Ilot A1 Cirmad Bât Y et     870 231  870 231                      870 231  170 565  1 040 797    

13-03478 PHASE 1 - Ilôt A1 Seri Ouest Bât X     1 281 212  1 281 212                      1 281 212  256 242  1 537 454    

13-03479 PHASE 1 - Ilôt G Exelsia Kenoa     950 000  950 000                      950 000  190 000  1 140 000    

14-04656 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine             311 110      311 110          311 110  62 222  373 332    

14-04655 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine     160 660  160 660                      160 660  32 132  192 792    

PHASE 1 - Ilôt F SCCV Luciline                           1 220 000  1 220 000  244 000  1 464 000    

PHASE 1 - Ilot A2                           1 184 000  1 184 000  236 800  1 420 800    

15-05298 PHASE 2 - Ilôt C SCI la Salle     1 377 776    1 377 776                    1 377 776  275 555  1 653 332    

PHASE 1 - Ilot J                     2 591 505    2 591 505    2 591 505  518 301  3 109 806    

Bureaux + commerces                           2 813 150  2 813 150  562 630  3 375 780    

Logements                           3 127 005  3 127 005  625 401  3 752 406    

Concession                           391 000  391 000  78 200  469 200    

112 Cession terrain  art 1042                                     

113 Cession terrain TVA sur marge                                     

2 REMBOURSEMENT                                     

200 Cession d'ouvrage au concédant                                     

210 Cession d'ouvrage à Collectivité                                     
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Intitulé Initial au 31/12/2014 31/12/2015 Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Au delà HT TVA TTC Ecart

3 SUBVENTIONS 6 000 000  2 866 081  2 087 442  545 857  1 541 585      99 873    99 873    198 953  198 953  479 813  2 866 082    2 866 082    

31 Subventions européennes   706 657  706 657  468 248  238 409                    706 657    706 657    

310 Subventions FEDER   706 657  706 657  468 248  238 409                    706 657    706 657    

09- Sub FEDER Future Cities     706 657  468 248  238 409                    706 657    706 657    

32 Subventions nationales 6 000 000  2 159 424  1 380 785  77 609  1 303 176      99 873    99 873    198 953  198 953  479 813  2 159 424    2 159 424    

321 Subventions Région   29 559  19 931  19 931                      19 931    19 931  -9 627  

08- Sub REGION - Etude géothermie     1 413  1 413                      1 413    1 413    

08- Sub REGION - Etude complé.     5 694  5 694                      5 694    5 694    

11-01543 Sub REGION - Etude réseau eau     12 824  12 824                      12 824    12 824    

323 Subventions CREA   5 255  5 255  5 255                      5 255    5 255    

08- Sub CREA - Collecte automatisée     5 255  5 255                      5 255    5 255    

326 Subventions ADEME   52 423  52 423  52 423                      52 423    52 423    

08- Sub ADEME faisabilité géothermie     9 450  9 450                      9 450    9 450    

09-00296 Sub ADEME collecte automatisée     5 255  5 255                      5 255    5 255    

10-00525 Sub ADEME AEU     9 680  9 680                      9 680    9 680    

11-01444 Sub ADEME Etude compl.     10 939  10 939                      10 939    10 939    

11-01542 Sub ADEME Faisabilité eau de     17 099  17 099                      17 099    17 099    

328 Subventions AUTRES 6 000 000  2 072 188  1 303 176    1 303 176      99 873    99 873    198 953  198 953  479 813  2 081 816    2 081 816  9 628  

15-05292 Subvention - Fonds Friche     1 303 176    1 303 176      99 873    99 873    198 953  198 953    1 602 002    1 602 002    

Subvention - Autres (provision)                           479 813  479 813    479 813    

                                    

4 PARTICIPATION 17 861 000  27 990 010  15 100 000  10 500 000  4 000 000  600 000  400 000  1 000 000    2 000 000  1 000 000    1 000 000  10 490 010  27 990 010    27 990 010    

400 PARTICIPATION COLLECTIVITE 17 861 000  27 990 010  15 100 000  10 500 000  4 000 000  600 000  400 000  1 000 000    2 000 000  1 000 000    1 000 000  10 490 010  27 990 010    27 990 010    

410 Participation équilibre hors                                     

5 PRODUITS DIVERS 2 238 000  3 680 345  236 980  112 890  124 090    39 949  58 435    98 384  16 925  16 925  33 849  3 311 132  3 680 345  54 166  3 734 511    

500 PRODUITS DIVERS 2 238 000  3 680 345  236 980  112 890  124 090    39 949  58 435    98 384  16 925  16 925  33 849  3 311 132  3 680 345  54 166  3 734 511    

15-05414 Participation des constructeurs     236 980  112 890  124 090                  3 183 734  3 420 714  2 240  3 422 954    

16-01274 Remboursement viabilisation             33 933  40 000    73 933  16 925  16 925  33 849  127 398  235 180  47 036  282 216    

16-01221 Autres             6 016  18 435    24 451          24 451  4 890  29 341    

6 PRODUITS FINANCIERS   21 803  21 803  21 803                      21 803    21 803    

600 PRODUITS FINANCIERS   21 803  21 803  21 803                      21 803    21 803    

RESULTAT D'EXPLOITATION     607 006  114 072  340 691  152 243  317 259  745 748  -1 140 604  74 646  951 012  -744 899  206 113  -735 523    -3 427 589  -3 427 589    

AMORTISSEMENTS   450 000          450 000      450 000          450 000  208 189  658 189    

1 EMPRUNTS                                     

11 Remboursement                                     

110 Emprunt                                     

2 AVANCES   450 000          450 000      450 000          450 000    450 000    

21 Remboursement   450 000          450 000      450 000          450 000    450 000    

210 Avance   450 000          450 000      450 000          450 000    450 000    

5 TVA                               208 189  208 189    

500 TVA Payée                               208 189  208 189    

MOBILISATIONS   450 000  450 000  450 000                      450 000  3 036 476  3 486 476    

1 EMPRUNTS                                     

10 Encaissement                                     

101 Emprunt                                     

2 AVANCES   450 000  450 000  450 000                      450 000    450 000    

20 Encaissement   450 000  450 000  450 000                      450 000    450 000    

201 Avance   450 000  450 000  450 000                      450 000    450 000    

5 TVA                               3 036 476  3 036 476    

500 TVA Remboursée                               3 036 476  3 036 476    

FINANCEMENT     450 000  450 000      -450 000      -450 000            2 828 287  2 828 287    

TRESORERIE         -144 283  391 450  895 116  1 640 863  500 260  500 260  1 451 271  706 372  706 372            

TVA sur dépense 3 297 016  6 711 091  3 983 453  2 544 766  1 361 501  77 186  64 336  71 339  212 617  425 478  491 587  169 112  660 699  1 741 359          

TVA sur recette 2 931 698  3 353 099  926 735  648 940  277 795    70 212  11 687    81 899  521 686  3 385  525 071  1 772 511          

   dont TVA sur Marge                                     

TVA sur financement   1 874 096  2 828 287  1 678 316  195 780  954 191        954 191                  

TVA période             5 875  -59 652  -212 617  -266 394  30 098  -165 727  -135 628  31 151          
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TVA déclarée (CA3)             -222 556  -59 652  -212 617  -494 825  30 098  -165 727  -135 628  31 151          

Dépenses TTC 44 986 016  57 546 980  25 462 551  16 873 347  8 064 261  524 943  498 136  483 899  1 353 221  2 860 199  3 149 005  1 129 888  4 278 893  25 492 993          

Recettes TTC 44 620 698  54 188 988  23 012 839  15 091 592  7 321 247  600 000  821 271  1 169 995    2 591 266  4 130 115  219 262  4 349 378  24 788 621          

Amortissements   658 189  208 189  208 189      450 000      450 000                  

Mobilisations   2 532 285  3 486 476  2 336 505  195 780  954 191        954 191                  

Clients     25 936 648  17 464 719  7 517 738  954 191  600 000      1 554 191                  

   Acompte     546 465  408 688  137 778                  -546 465          

   Encaissement     25 390 183  17 056 031  7 379 961  954 191  600 000      1 554 191                  

   Remboursement acompte     -509 132  -371 354  -137 778                  509 132          

   Reste à encaisser     600 000      600 000  -600 000                        

Fournisseurs     25 545 198  16 984 288  8 142 452  418 458  192 025      610 483                  

   Avance     134 826  134 826                    -134 826          

   Provision     189 192  96 278  92 914                  -189 192          

   Règlement     25 214 206  16 746 298  8 049 450  418 458  192 113      610 571                  

   Résorption d'avance     -131 957  -68 438  -63 519                  131 957          

   Retenue de garantie     -12 892  -10 974  -1 281  -636        -636        12 892          

   Résorption provision     -119 572  -82 218  -37 354                  119 572          

   Restitution RG     6 886  6 886                    -6 886          

   Reste à régler     192 025      192 025  -192 025                        

TRESORERIE PERIODE -365 318  -1 483 896  391 450  480 431  -624 714  535 733  503 666  745 748  -1 140 604  644 543  951 012  -744 899  206 113  -706 373          

   Frais & Produits financiers                                     

TRESORERIE CUMUL         -144 283  391 450  895 116  1 640 863  500 260  500 260  1 451 271  706 372  706 372            
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