
CR 6020 Rouen - NPNRU Châtelet
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2024

20/03/2025 18:05
Chiffres en €

BOILLET Quentin

Bilan Réalisé 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  Bilan
Intitulé Initial Approuvé Total Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart

DEPENSES 30 568 500  30 568 500  308 511  308 511  124 615  1 165 499  943 947  716 740  2 950 801  1 709 776  2 569 594  4 279 370  7 920 224  4 555 476  3 763 332  2 450 466  4 340 319  30 568 500  5 665 593  36 234 094    
1 ACQUISITIONS 5 350 000  5 350 000      50 000  771 143  225 000  100 000  1 146 143  1 092 546  437 791  1 530 337  1 036 663  380 000  200 000    1 056 857  5 350 000  1 041 000  6 391 000    

10 Acquisition auprès du concédant 210 000  210 000        440 000      440 000        100 000          540 000  108 000  648 000  330 000  

10020 Acquisition Centralité Châtelet 210 000  210 000        440 000      440 000        100 000          540 000  108 000  648 000  330 000  
11 Acquisition autres tiers 3 845 000  3 845 000        81 143      81 143  1 076 637  418 700  1 495 337  881 663        1 056 857  3 515 000  703 000  4 218 000  -330 000  

11000 Acquisition Centralité Châtelet 3 845 000  3 845 000        81 143      81 143  1 076 637  418 700  1 495 337  881 663        1 056 857  3 515 000  703 000  4 218 000  -330 000  
15 Frais notariés 145 000  145 000                15 909  19 091  35 000  55 000  55 000        145 000    145 000    

150 Frais notariés 145 000  145 000                15 909  19 091  35 000  55 000  55 000        145 000    145 000    
16 Gestion des biens acquis 1 150 000  1 150 000      50 000  250 000  225 000  100 000  625 000          325 000  200 000      1 150 000  230 000  1 380 000    

160 TVX Centralité Châtelet 1 150 000  1 150 000      50 000  250 000  225 000  100 000  625 000          325 000  200 000      1 150 000  230 000  1 380 000    
2 ETUDES 601 500  601 500  127 848  127 848  11 321  21 311  140 677  11 811  185 119  30 425  30 425  60 850  60 850  40 850  50 850  40 086  35 047  601 500  120 300  721 800    

24 Rachats Etudes préliminaires 126 595  126 595          126 595    126 595                  126 595  25 319  151 914    

24200 Rachat Et.Centralité Châtelet 126 595  126 595          126 595    126 595                  126 595  25 319  151 914    

24201 Rachat Et. Reconst. Ccial Ph1                                           
24202 Rachat Et. Reconst. Ccial Ph2                                           
25 Etudes générales 474 905  474 905  127 848  127 848  11 321  21 311  14 082  11 811  58 524  30 425  30 425  60 850  60 850  40 850  50 850  40 086  35 047  474 905  94 981  569 886    

25600 Et. Centralité Châtelet (VRD) 177 405  177 405  33 592  33 592  4 167  11 250  4 021  11 250  30 688  15 000  15 000  30 000  30 000  15 000  20 000  18 125    177 405  35 481  212 886    

25601 Et. Reconst Ccial Ph1 (D+C) 200 000  200 000  88 556  88 556  6 333  9 500  9 500    25 333  10 000  10 000  20 000  20 000  15 000  20 000  11 111    200 000  40 000  240 000    
25602 Et. Reconst Ccial Ph2 (D+C)                                           
25603 Et. Reconst Ccial Maison Sces                                           

25800 Géomètre Centralité Châtelet 36 000  36 000  5 700  5 700  821  561  561  561  2 503  2 000  2 000  4 000  4 000  4 000  4 000  4 000  7 797  36 000  7 200  43 200    
25801 Géomètre Reconst Ccial Ph1 et 61 500  61 500                3 425  3 425  6 850  6 850  6 850  6 850  6 850  27 250  61 500  12 300  73 800    
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX 2 203 827  2 203 827  96 491  96 491  40 241  130 000  130 434  114 200  414 875  156 700  156 700  313 400  309 200  323 800  239 742  219 200  287 119  2 203 827  440 765  2 644 592    

31 Honoraires techniques 2 203 827  2 203 827  96 491  96 491  40 241  130 000  130 434  114 200  414 875  156 700  156 700  313 400  309 200  323 800  239 742  219 200  287 119  2 203 827  440 765  2 644 592    

310000 Rachat MOE Centralité Châtelet 35 434  35 434          35 434    35 434                  35 434  7 087  42 521    
310001 MOE Centralité Châtelet (VRD) 814 566  814 566  72 873  72 873  25 000  25 000  25 000  25 000  100 000  50 000  50 000  100 000  100 000  100 000  100 000  100 000  141 693  814 566  162 913  977 479    
310010 MOE Reconst. Ccial Ph1 (D+C) 414 401  414 401  23 618  23 618  15 241  80 000  30 000  40 000  165 241  40 000  40 000  80 000  80 000  60 000  5 542      414 401  82 880  497 281    

310020 MOE Reconst. Ccial Ph2 (D+C) 185 599  185 599                        45 000  45 000  45 000  50 599  185 599  37 120  222 719    
310030 MOE Reconst. Ccial Maison Sces 462 000  462 000        20 000  40 000  20 000  80 000  40 000  40 000  80 000  100 000  80 000  60 000  45 000  17 000  462 000  92 400  554 400    
315000 Autres Centralité Châtelet (VRD) 50 000  50 000            5 000  5 000  2 500  2 500  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  20 000  50 000  10 000  60 000    
315001 Autres Reconst. Ccial Ph1 96 000  96 000            9 600  9 600  9 600  9 600  19 200  9 600  9 600  9 600  9 600  28 800  96 000  19 200  115 200    

315002 Autres Reconst. Ccial Ph2 96 000  96 000            9 600  9 600  9 600  9 600  19 200  9 600  19 200  9 600  9 600  19 200  96 000  19 200  115 200    
315003 Autres Reconst. Ccial Maison 49 827  49 827        5 000    5 000  10 000  5 000  5 000  10 000  5 000  5 000  5 000  5 000  9 827  49 827  9 965  59 792    
4 TRAVAUX 20 420 000  20 420 000        200 000  400 000  440 000  1 040 000  350 000  1 806 320  2 156 320  6 133 220  3 525 000  3 025 000  1 996 100  2 544 360  20 420 000  4 056 432  24 476 432    

41 Travaux de viabilité 9 000 000  9 000 000        150 000  50 000    200 000  350 000  650 000  1 000 000  2 750 000  2 050 000  800 000  200 000  2 000 000  9 000 000  1 800 000  10 800 000    

41000 TVX Sécurisation des chantiers                                           
41001 TVX Centralité Châtelet (VRD 4 500 000  4 500 000        150 000  50 000    200 000  350 000  600 000  950 000  1 500 000  1 050 000  800 000      4 500 000  900 000  5 400 000    
41002 TVX Centralité Châtelet (VRD 4 500 000  4 500 000                  50 000  50 000  1 250 000  1 000 000    200 000  2 000 000  4 500 000  900 000  5 400 000    
42 Travaux superstructures 11 144 320  11 144 320        50 000  350 000  440 000  840 000    1 000 000  1 000 000  3 383 220  1 475 000  2 125 000  1 796 100  525 000  11 144 320  2 228 864  13 373 184    

42010 TVX Démol. Ccial Ph1 400 000  400 000        50 000  350 000  440 000  840 000                  840 000  168 000  1 008 000  440 000  
42011 TVX Reconst. Ccial Ph1 3 925 000  3 925 000                  650 000  650 000  1 800 000  1 475 000        3 925 000  785 000  4 710 000    
42012 TVX Reconst. Ccial Ph1 Poste 583 220  583 220                      583 220          583 220  116 644  699 864    

42020 TVX Démol Ccial Ph2 400 000  400 000                          400 000      400 000  80 000  480 000    
42021 TVX Reconst. Ccial Ph2 2 436 100  2 436 100                          1 200 000  796 100    1 996 100  399 220  2 395 320  -440 000  
42030 TVX Reconst. Ccial Ph1+2 Mairie 3 400 000  3 400 000                  350 000  350 000  1 000 000    525 000  1 000 000  525 000  3 400 000  680 000  4 080 000    
43 Assurances 275 680  275 680                  156 320  156 320      100 000    19 360  275 680  27 568  303 248    

431 Assurance DO 256 320  256 320                  156 320  156 320      100 000      256 320  25 632  281 952    
433 Assurance CNR - TRC 19 360  19 360                              19 360  19 360  1 936  21 296    
5 FRAIS DIVERS DE GESTION 245 000  245 000  5 168  5 168  743  1 075  575  5 975  8 368  21 750  21 750  43 500  46 500  43 500  33 093  31 120  33 751  245 000  7 096  252 096    

500 Publicité obligatoire 8 000  8 000  3 780  3 780  200  200  200    600  400  400  800  800  800  393  420  407  8 000  1 600  9 600    
501 Reprographie 2 000  2 000  895  895        100  100  100  100  200  200  200  200  200  586  2 581  516  3 098  581  
503 Frais de concertation / 10 000  10 000                      3 000      3 000  3 419  9 419  1 884  11 303  -581  

504 Honoraires huissiers / avocats 10 000  10 000  493  493  168  500    500  1 168  500  500  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  3 339  10 000  96  10 095    
505 Autres frais divers 15 000  15 000      375  375  375  375  1 500  750  750  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  6 000  15 000  3 000  18 000    
506 Impôts et taxes 150 000  150 000                17 500  17 500  35 000  35 000  35 000  25 000  20 000    150 000    150 000    
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507 Taxes rec. non tax. ss 50 000  50 000            5 000  5 000  2 500  2 500  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  20 000  50 000    50 000    
7 REMUN. SOCIETE & FRAIS 1 748 173  1 748 173  79 004  79 004  22 310  41 970  47 261  44 754  156 296  58 355  116 608  174 963  333 791  242 326  214 647  163 960  383 186  1 748 173    1 748 173    

70 Rémunération de la société 1 748 173  1 748 173  79 004  79 004  22 310  41 970  47 261  44 754  156 296  58 355  116 608  174 963  333 791  242 326  214 647  163 960  383 186  1 748 173    1 748 173    

700 Forfaitaire Aménagement 700 000  700 000  70 000  70 000  17 500  17 500  17 500  17 500  70 000  35 000  35 000  70 000  70 000  70 000  70 000  70 000  210 000  700 000    700 000    
Proportionnels 976 332  976 332  8 837  8 837  4 435  24 095  29 386  26 879  84 796  22 355  80 608  102 963  261 991  170 326  141 947  91 460  116 011  978 332    978 332  2 000  

701 Proportionnelle aux dépenses 976 332  976 332  8 837  8 837  4 092  24 095  29 386  26 879  84 453  22 355  80 608  102 963  261 991  170 326  141 947  91 460  116 011  977 989    977 989  1 657  

701p Proportionnels Aménagement         343        343                  343    343  343  
705 Liquidation/Quitus de l'opération 35 000  35 000                              35 000  35 000    35 000    
707 Révision sur rémunération forfaitaire 36 841  36 841  166  166  375  375  375  375  1 500  1 000  1 000  2 000  1 800  2 000  2 700  2 500  22 175  34 841    34 841  -2 000  
71 Frais financiers                                           

710 Frais financiers court terme                                           
711 Frais financiers sur emprunt                                           

RECETTES 30 568 500  30 568 500  3 750 671  3 750 671  2 197 719    1 750 000    3 947 719  975 096  4 437 488  5 412 584  5 320 252  2 552 232  1 904 907  438 688  7 272 824  30 599 875  1 194 960  31 794 835  31 375  
1 CESSIONS 5 934 800  5 934 800                        1 525 825  829 500    3 579 475  5 934 800  1 186 960  7 121 760    

10 Cessions au concédant 4 359 500  4 359 500                        1 525 825      2 833 675  4 359 500  871 900  5 231 400    

106 Cession Maison Sces + Mairie 4 359 500  4 359 500                        1 525 825      2 833 675  4 359 500  871 900  5 231 400    
11 Cessions autres 1 575 300  1 575 300                          829 500    745 800  1 575 300  315 060  1 890 360    

116 Cession Ccial Ph 1 et Ph2 1 575 300  1 575 300                          829 500    745 800  1 575 300  315 060  1 890 360    
2 CESSION D'OUVRAGE à la                                           

200 Cession d'ouvrage au concédant                                           
3 SUBVENTIONS 13 472 342  13 472 342  1 119 297  1 119 297  447 719        447 719  975 096  1 937 488  2 912 584  2 798 894  1 011 407  1 075 407  413 688  3 693 349  13 472 342    13 472 342    

32000 Subv. ANCT Reconstruction Ccial 3 874 975  3 874 975                  1 937 488  1 937 488  1 937 487          3 874 975    3 874 975    
32001 Subv. DSIL Reconstruction Ccial 364 000  364 000                          364 000      364 000    364 000    
32100 Subv. Région Centralité Châtelet 600 000  600 000                      150 000  150 000      300 000  600 000    600 000    

32101 Subv. Région Reconstruction Ccial 300 000  300 000                        150 000    150 000    300 000    300 000    
32203 Subv. Département Maison de 100 000  100 000                              100 000  100 000    100 000    
32500 Subv. ANRU Centralité Châtelet 5 596 482  5 596 482  1 119 297  1 119 297  447 719        447 719  447 719    447 719  447 719  447 719  447 719    2 238 593  5 596 482    5 596 482    

32501 Subv. ANRU Reconstruction du 2 636 885  2 636 885                527 377    527 377  263 688  263 688  263 688  263 688  1 054 756  2 636 885    2 636 885    
32803 Subventions autres Maison de                                           
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE 11 121 358  11 121 358  2 600 000  2 600 000  1 750 000    1 750 000    3 500 000    2 500 000  2 500 000  2 521 358          11 121 358    11 121 358    

400 Equilibre à l'opération 11 121 358  11 121 358  2 600 000  2 600 000  1 750 000    1 750 000    3 500 000    2 500 000  2 500 000  2 521 358          11 121 358    11 121 358    
5 PRODUITS DIVERS 40 000  40 000                        15 000    25 000    40 000  8 000  48 000    

500 Produits divers 40 000  40 000                        15 000    25 000    40 000  8 000  48 000    
6 PRODUITS FINANCIERS     31 375  31 375                            31 375    31 375  31 375  

600 Produits financiers     31 375  31 375                            31 375    31 375  31 375  

RESULTAT D'EXPLOITATION     3 442 160  3 442 160  2 073 104  -1 165 499  806 053  -716 740  996 917  -734 680  1 867 894  1 133 214  -2 599 972  -2 003 244  -1 858 426  -2 011 778  2 932 505  31 375  -4 470 633  -4 439 259  31 375  
AMORTISSEMENTS 1 000 000  1 000 000                              1 000 000  1 000 000    1 000 000    

1 EMPRUNTS                                           

11 Remboursement                                           

110 Emprunt                                           
2 AVANCES 1 000 000  1 000 000                              1 000 000  1 000 000    1 000 000    

21 Remboursement 1 000 000  1 000 000                              1 000 000  1 000 000    1 000 000    

210 Avance 1 000 000  1 000 000                              1 000 000  1 000 000    1 000 000    
5 TVA                                           

500 TVA Payée                                           
MOBILISATIONS 1 000 000  1 000 000                          1 000 000      1 000 000  32 316  1 032 316    

1 EMPRUNTS                                           

10 Encaissement                                           

101 Emprunt                                           
2 AVANCES 1 000 000  1 000 000                          1 000 000      1 000 000    1 000 000    

20 Encaissement 1 000 000  1 000 000                          1 000 000      1 000 000    1 000 000    

201 Avance 1 000 000  1 000 000                          1 000 000      1 000 000    1 000 000    
5 TVA                                     32 316  32 316    

500 TVA Remboursée                                     32 316  32 316    
FINANCEMENT                             1 000 000    -1 000 000    32 316  32 316    
TRESORERIE       3 447 632  3 317 545  4 349 764  5 155 817  4 439 077  4 439 077  3 177 019  3 072 291  3 072 291  2 972 318  819 074  110 648  -2 056 130  31 375      31 375    
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