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= Concession - Constaté HT - Arrété au 31/12/2024 Chiffres en €
Rouen BOILLET Quentin
. AMENAGEMENT
Bilan Réalisé ' Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Bilan
Intitulé Initial | Approuvé Année Année | Jan-Mars | Avr-Juin | Jui-Sept | Oct-Dec | Année @ Jan-Mars Avr-Juin = Jui-Sept = Oct-Dec & Année Année Année Année Année Au dela HT TVA TTC Ecart
DEPENSES 41 689 00059 582 86542 115 14140 718 4051 396 736 98 161 404 204 1 097 558 72 060 1 671 985 219 854 314 784 95 494 409 014 1 039 144 1 595 207 3 166 919 2 987 426 4 963 251 3 098 143 50 637 21610 274 96770 912 183 1 054 351
1 ACQUISITIONS 22 052 000 29 888 787 18 875 410 18 429 776 445 634 15 000 15 000 1 038 162 1 068 162 146 000 240 930 23 000 409 930 1 100 465 1 962 051 2 217 599 3 514 111 741 059 29 888 788 5 441 185 35 329 972
10 Acquisition aupres du concédant
100 Acquisition auprés du concédant
101 Frais divers liés aux acquisitions
1 Acquisition autres 22052000 29883787 18875410 18429776 445 634 15000 15000 1038162 1068 162 146 000 240930 23000 409930 1100465 1962051 2217599 3514111 741059 29888788 5441185 35329972
110 Acquisition autres 17 920 000 29 236 334 18439 137 17995612 443 524 1038 162 1038162 146000 240930 386930 | 1080465 | 1931532 | 2197599 3504111 658 399 29236 335 5363 828 34 600 163 1
13-03620 PHASE 1 - espaces pub + lots A B 2669289 2669289 2669 289 523477 3192766
21-05616 PHASE 1 - espaces publics solde 1501009| 1501009 1501009 278352 | 1779360
14-04457 PHASE 1 - llot G 295425 295 425 295425 59 085 364 511
20-04853 PHASE 1-llot F 2e T 826 314 826 314 826 314 165 263 991576
15-00888 PHASE 2 - Espace public 2223791, 2223791 2223791 423196 2646 987
15-05435 PHASE 2 - llot C1/C2 1352481| 1352481 1352 481 270496 | 1622977
16-01731 PHASE 1 - llot J - Eviction 335000 335000 335000 335000
16-01807 PHASE 1 - ilot J - Acquisition 2075528 2075528 2075528 415106 | 2490633
18-03419 PHASE 3 - llot D1+ abords EP 1901063 1901063 1901 063 380213| 2281276
17-02059 PHASE 2 - PK provisoire (ilot 348 251 348 251 348 251 69 650 417 901
22-06105 PHASE 2 - llot H solde + EP 2165351 2165 351 2165 351 433070| 2598421
PHASE 3 - llot M+extension 1038162 1038 162 146 000 146 000 1931532 3115694 623139 3738833
PHASE 2B - llot K 929 465 929 465 185893 | 1115358
PHASE 3 - D2 (estimations) 2349 281 2349 281 469856 | 2819137
24-07799 PHASE 3 - llot L1 1952128 1508604 443 524 1019901 2972029 594406 | 3566435
22-06411 PHASE 2B - Solde Espaces publics 793 507 793 507 793 507 158 701 952 209
PHASE 3 - Espaces publics 240930 240 930 1177698 1418 628 283726 | 1702354
PHASE 1 - llot I1 Dormoy 151 000 151000 30 200 181200
PHASE 3 - llot L2 1154830 1154 830 1154 830
PHASE 3 - llot E (KX 29) 658 399 658 399 658 399
111 Travaux/ Frais divers acquisiton | 3863000 165602 118879 116 769 2110 15000 15000 31723 165602 33067 198669
24-07431 Autres frais divers liés pollution 118 879 116 769 2110 15000 15000 31723 165 602 33067 198 669
150 Frais notariés 269000 486851 317395 31739 15000 15000 23000 23000 20000 30519 20000 10 000 50937 486 851 44290 531141
160 Frais de gestion des biens acquis
2 ETUDES 1299 500 1 825 319 1 469 464 1 466 545 2 919 7 500 2 500 2 500 7 500 20 000 7 500 7 500 7 500 7 500 30 000 30 000 32 000 30 000 30 000 183 855 1 825 319 360 016 2 185 335
24 Etudes préliminaires 26 275 26 275 26 275 26 275 5150 31425
241 Programmation - Faisabilité 26 275 26 275 26 275 26 275 5150 31425
25 Etudes générales 1299500 1799044 1443189 1440270 2919 7500 2500 2500 7500 20000 7500 7500 7500 7500 30 000 30 000 32000 30 000 30 000 183855 1799 044 354866 2153910
251 Indemnités agence graphique non 600 600 600 600 118 718
252 Urbaniste 752500 992601 738479 738479 5000 5000 10 000 5000 5000 5000 5000 20000 20 000 22 000 20 000 20000 142122 992601 196172 1188773
253 Etude d'impact / loi sur I'eau 19928 19928 19928 19928 3906 23833
254 Diagnostic archéologique
255 Etudes de sols 86 222 89 141 86 222 2919 89 141 17555 106 696 2919
256 Etudes diverses 467000 551535 504137 504 137 1250 1250 1250 1250 5000 1250 1250 1250 1250 5000 5000 5000 5000 5000 14479 548616 107664 656 279 -2919
13-03650 AMO DSP 48 924 48 924 48 924 9602 58 526
22-06426 Etudes diverses 455213 455213 1250 1250 1250 1250 5000 1250 1250 1250 1250 5000 5000 5000 5000 5000 14 479 499 692 98 062 597 754
258 Géometre 80000 148158 90 904 90 904 1250 1250 1250 1250 5000 1250 1250 1250 1250 5000 5000 5000 5000 5000 27254 | 148158 29452 | 177610
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX 1 159 500 2 009 632 1 601 303 1 579 366 21 937 4 375 4 375 4 375 4 375 17 500 6 375 6 375 6 375 6 375 25 500 36 000 36 500 36 500 43 020 213 308 2 009 632 397 974 2 407 606
31 Honoraires techniques 1159500 2009632 1601303 1579366 21937 4375 4375 4375 4375 17 500 6375 6375 6375 6375 25500 36 000 36 500 36 500 43 020 213308 2009632 397974 2407 606
310 Maitrise d'oeuvre 1005500 1512027 1227326 1211287 16 039 3750 3750 3750 3750 15000 3750 3750 3750 3750 15000 25000 25000 25000 25000 154701 1512027 299598 1811625
311 CSPS 154 000 41029 19 627 19 587 40 375 375 375 375 1500 1500 1500 1500 1500 13902 41029 8178 49 208
312 Contréle technique 36 000 19 640 19 640 16 359 36 000 7172 43171
313 OPC
314 Auditeur 1er niveau Future Cities 10 093 10 093 10 093 10 093 1984 12077
315 Autres 78 634 78 634 78 634 78 634 15123 93757
12- Géothermie 59771 59 771 59 771 11378 71149
15-05079 Divers 18 863 18 863 18 863 3745 22608
316 Révisions - Actualisations 331849 245983 240125 5858 625 625 625 625 2500 2250 2250 2250 2250 9000 9500 10 000 10 000 16 520 28346 331849 65919 397768
4 TRAVAUX 10 259 000 19 958 140 15 913 043 15 189 442 723 601 23 679 331 000 6 000 16 000 376 679 21 158 21158 21 158 321 158 384 633 208 000 898 927 484 001 1 114 834 1 587 264 20 967 381 3 982 212 24 949 593 1 009 241

4 Travaux d'aménagement 10259000 19958140 15913043 15189 442 723 601 23679 331000 6000 16 000 376 679 21158 21158 21158 321158 384 633 208 000 898 927 484001 1114834 1587264 20967381 3982212 24949593 1009 241
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= Concession - Constaté HT - Arrété au 31/12/2024 Chiffres en €
Rouen BOILLET Quentin
. AMENAGEMENT
Bilan Réalisé ' Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Bilan
Intitulé Initial | Approuvé Année Année | Jan-Mars | Avr-Juin | Jui-Sept | Oct-Dec | Année @ Jan-Mars Avr-Juin = Jui-Sept = Oct-Dec & Année Année Année Année Année Au dela HT TVA TTC Ecart
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - 8 764 000 14 832 681 12 105507 11410884 694 623 17 679 10 000 27679 12 658 12 658 12 658 12 658 50633 175000 575899 250000 414835 1233128 14832680 2949694 |17 782 374
24-07987 PHASE 1 - Esp public (ilots 8544328 85357056 8623 17 679 17 679 12 658 12 658 12 658 12 658 50 633 100 000 120 000 114 835 8947474 | 1772652| 10720127
20-04584 PHASE 2a - Esp public (ilots C + 1484323 | 1484323 1484323 296 865| 1781188
24-07526 PHASE 2b - Esp public (ilots H+K) 2032608 1346608 686 000 10 000 10 000 75 000 225000 2342 608 468522 2811130
17-02299 PHASE 3 - Esp public (ilots 44 248 44 248 230899 250000 300000, 1233128 2058275 411655| 2469930
411 Travaux Fonds Friches 3398962 2692135 2692135 325000 325000 300000 ' 300 000 291068 200000 600000 4408203 690105 5098307 1009 241
17-02302 Convention initiale (2006-2017) 1849980 | 1849980 1849 980 362581 | 2212561
20-04399 Convention Quais Ouest (2017- 293933 293933 293933 58 736 352 669
19- Convention Jaguar+Snooker (2018- 548 222 548 222 548 222 109 663 657 885
Convention ilot M (Speedy) 300 000 300 000 300 000 60 000 360 000
Convention Univers Auto (2020- 325000 325 000 325 000 22750 347750
Convention ilot D2 (Nissan) 200000 200 000 14 000 214000
Convention ilot L (Gastine) 450 000 450 000 31500 481500
Convention llot M extension 150 000 150 000 10 500 160 500
Convention llot E (mail) 141068 141068 9875 150 943
Convention llot K Chedeville Honda 150 000 150 000 10 500 160 500
41100 Travaux EPF Fonds friches
412 Travaux tous réseaux
413 Branchements concessionnaires 153304 136342 130644 5699 1000 1000 1000 1000 4000 1000 1000 1000 1000 4000 3000 1960 4001 153 303 29717 183020
415 Tx : aléas 295023 71049 66 025 5024 2500 2500 2500 2500 10 000 2500 2500 2500 2500 10 000 10 000 10 000 10 000 10000 163974 | 295023 58944 353967
4152 Tx: Amgt temporaire 1495000 1036625 831164 831164 2500 2500 2500 2500 10 000 2500 2500 2500 2500 10 000 10 000 10 000 10 000 40000 115461 1036625 205558 1242183
416 Actualisation - révisions 241546 76 846 58 591 18 254 2500 2500 2500 2500 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 74701 241547 43194 289741
43 Assurances
5 FRAIS DIVERS DE GESTION 250 000 1 110 620 821 995 783 463 38 532 9 775 9 775 9 775 9 775 39 100 2 775 2 775 2 775 27 775 36 100 36 540 31 100 30 539 22 642 91 356 1 109 372 93 580 1 202 953 -1 248
500 Frais de publicité obligatoire 25000 23967 23 527 23527 440 23967 4249 28 216
501 Frais de reprographie 25000 32 321 20 441 20 303 138 25 25 25 25 100 25 25 25 25 100 100 100 100 100 11280 32 321 6 407 38728
502 Frais sur ventes (géométre,
503 Frais de concertation / 150000 | 272655 203919 203315 604 1250 1250 1250 1250 5000 1250 1250 1250 1250 5000 5000 5000 9939 5000 33797 272655 51832 324487
504 Frais d'honoraires huissiers et 101747 63 496 63 496 1250 1250 1250 1250 5000 1250 1250 1250 1250 5000 5000 5000 2000 2000 14 251 101 747 9432 111179
505 Autres frais divers 10 000 56 488 34 947 34 157 790 250 250 250 250 1000 250 250 250 250 1000 1000 1000 1000 479 16 062 56 488 10 626 67 114
506 Impdts et taxes 40000 187241 134762 119827 14 935 3750 3750 3750 3750 15000 10 000 10 000 10 000 5000 2500 2500 7479 187241 489 187730
507 Taxes rec. non tax. ss 372309 277011 254 946 22 065 3250 3250 3250 3250 13 000 15000 15000 15000 15000 15000 12 563 8487 371061 371061 -1248
510 Frais de recherche de financement 3737 3737 3737 3737 547 4284
511 Voyages et hébergement Future 6678 6678 6678 6678 281 6 959
512 Réunions et séminaires Future 53478 53478 53 478 53 478 9718 63 195
7 FRAIS SOCIETE & FRAIS 6 669 000 4 705 770 3 345 727 3 181 615 164 112 37 832 45 154 36 746 34 410 154 144 36 045 36 045 34 685 46 205 152 981 184 202 206 342 188 787 238 644 281 300 4 752 126 4 752 126 46 357
70 Frais de société 3923000 4659863 3336181 3172069 164 112 37832 45154 36 746 34410 154144 36 045 36 045 34 685 46205 152981 184202 206342 188787 238644 281300 4742580 4742 580 82718
700 Forfaitaires aménagement 1825000 2689886 1997454 1897054 100400 24 080 24 080 26 800 24080 99 040 25440 25440 24 080 24 080 99 040 97680 100400 99 040 99040 106 186 = 2697 880 2697 880 7994
06- Forfaitaires aménagement 1799554 | 1703234 96 320 24080 24080 24080 24 080 96 320 24080 24 080 24080 24080 96 320 96 320 96 320 96 320 96 320 56 186 | 2433660 2433660
06-009/1 Forfaitaires Etudes préalables 82700 82700 82700 82700
06-009/2- Forfaitaires aux Acquisitions 95200 91120 4080 2720 2720 1360 1360 2720 1360 4080 2720 2720 111520 111520
06- Forfaitaires Suivi grands projets 50 000 50 000 50 000
06-009/6 Forfaitaires Assistance DSP 20 000 20 000 20 000 20 000
Proportionnels aménagements 534 000 870 060 693 076 666 283 26793 4252 11574 446 830 17103 1105 1105 1105 12 625 15941 9562 34 902 19 347 42158 70724 902 813 902 813 32753
701 Proportionnels aménagement 534000 869426 693076 666 283 26 793 1701 11574 446 830 14 552 1105 1105 1105 12625 15941 9562 34902 19 347 42 158 70724 900 262 900 262 30 835
701-p  Proportionnels Aménagement 634 2551 2551 2551 2551 1917
704 Proportionnels de commercialisation 409000 510900 339465 339465 36 960 29040 26 400 51446 27588 510900 510 900
705 Forfaitaires de Liquidation 45000 45000 45000 45000 45000
706 Divers & aléas (cf dossier réalisat | 1110 000
707 Révision / rémunération forfaitaire 544017 306186 269 267 36 919 9500 9500 9500 9500 38 000 9500 9500 9500 9500 38 000 40 000 42000 44000 46 000 31802 585988 585 988 41971
71 Frais financiers 2746 000 45907 9546 9546 9546 9546 -36 361
710 Frais financiers court terme 240000 9 546 9 546 9 546 9 546 9 546
710p  Frais financiers CT - Provision
711 Frais financiers sur emprunt 2506 000 36 361 -36 361
711-0  Frais financiers sur emp provision
8 TVA

N
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AEGEIBT
Bilan Réalisé ' Fin 2023 2024
Intitulé Initial | Approuvé Année Année | Jan-Mars
9 FONDS DE CONCOURS 84 598 88 198 88 198
900 Fonds de concours 84 598 88 198 88 198
RECETTES 41 689 00059 582 86542 260 87510 389 182 1 871 693 1 402 531
1 CESSION 15 590 000 19 346 822 12 853 097 12 853 097
10 Cession au concédant
100 Cessions terrain et droits a const.
101 Cessions terrain et droits a const.
102 Cessions terrain et droits - art 1042
103 Cessions terrain et droit -TVA sur

11 Cession autre 15590 000 19346822 12853097 12853097
110 Cessions terrain 5,5% 3990 000
111 Cessions terrain 20% 11 600 000 19 346 822 12 853 097 12 853 097
12-02641 PHASE 1 - llot A1 Cirmad Bét Y et 870 231 870 231
13-03478 PHASE 1 - ll6t A1 Seri Ouest Bat X 1281212 1281212
13-03479 PHASE 1 - li6t G Exelsia Kenoa 950 000 950 000
14-04656 PHASE 1 116t B LTI Ter sur seine 311110 311110
14-04655 PHASE 1 16t B LTI Ter sur seine 160 660 160 660
20-04564 PHASE 1 - ll6t F SCCV Luciline 1372023 1372023
17-01991 PHASE 1 - llot A2 2220000 2220000
15-05298 PHASE 2 - li6t C SCl la Salle 1377776 1377776
16-01809 PHASE 1 - llot J 2582335 2582335

PHASE 2 - llot H
20-04526 PHASE 2 - llot D1 1727750 1727750

PHASE 3 - llot D2

PHASE 3 - llot M+

PHASE 2 - llot K

PHASE 3 - llot 2
21-05428 MRN - Espaces publics

Phase 3 - llot L1

Phase 3 - llot L2 (50% ilot >
112 Cession terrain art 1042
113 Cession terrain TVA sur marge
2 REMBOURSEMENT
200 Cession d'ouvrage au concédant
210 Cession d'ouvrage a Collectivité
3 SUBVENTIONS 6 000 000 4 776 962 4 469 640 4 444 001
31 Subventions européennes 1615916 1615916 1615916
310 Subventions FEDER 1615916 1615916 1615916
09- Sub FEDER Future Cities 706 657 706 657
18-03082 Sub FEDER AMI 909 259 909 259
32 Subventions nationales 6000000 3161046 2853724 2828085
320 Subventions Ecocité 85948 83980 58 342
321 Subventions Région 19 931 19 931 19931
08- Sub REGION - Etude géothermie 1413 1413
08- Sub REGION - Etude complé. 5694 5694
11-01543 Sub REGION - Etude réseau eau 12 824 12 824
323 Subventions CREA 5255 5255 5255
08- Sub CREA - Collecte automatisée 5255 5255
326 Subventions ADEME 52 423 52 423 52 423
08- Sub ADEME faisabilité géothermie 9450 9450
09-00296 Sub ADEME collecte automatisée 5255 5255
10-00525 Sub ADEME AEU 9680 9680
11-01444 Sub ADEME Etude compl. 10 939 10 939
11-01542 Sub ADEME Faisabilité eau de 17 099 17 099
328 Subventions FONDS FRICHES | 6000 000 | 2692135 2692135 2692135
16-01387 Sub - Fonds Friche - Conv Initial 1849980 1849980
20-04400 Sub - Fonds Friches - Quais Ouest 293933 293933
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25639
25639
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2025 2026
Avr-Juin | Jui-Sept | Oct-Dec Année | Jan-Mars = Avr-Juin | Jui-Sept | Oct-Dec
-3 600 -3 600
-3 600 -3 600
197 531 2 531 1 002 531 2 605 124 1 200 000 180 000
195 000 195 000 180 000
195 000 195000 180 000
195 000 195 000 180 000

lw

2027 2028 2029 2030
Année Année Année Année Année Au dela HT
84 598
84 598

20/03/2025 16:54
Chiffres en €
BOILLET Quentin

Bilan

TVA

TTC
84 598

84 598

Ecart

1 380 000 2 600 000 2 449 641 2 820 000 4 456 149 2 065 427 50 637 216 3 954 502 54 591 718 1 054 351
1 400 000 1 100 000 1 000 000 1 948 725 1 045 000 19 346 822 3 865 884 23 212 706

1400000 1100000 1000000 1948725 1045000 19346822

1400000 1100000 1000000 1948725 1045000 19 346822

870 231
1281212

950 000

311110

160 660
1372023
2220 000
1377776
2582335
1.350 000
1727750
1600 000
1045 000
1100 000

50000

1350 000

1600 000
1045 000
1100 000
50 000
1000 000 1000 000

348725 348725

180 000 174 641 120 000 670 427 5 809 708
1615916
1615916
706 657
909 259
4193792
83 980
19931
1413
5694
12824
5255
5255

52 423
9450
5255
9680
10939

17 099
360000 3721776
1849 980

293933

180 000 174 641 120000 670 427

180 000 174641 120000

3 865 884

3 865 884
170 565
256 242
190 000

62 222

32132
274 405
444 000
275 555
516 467
270000
345 550
320 000
209 000
220 000

10 000

200 000
69 745

23212706

23212706
1040 797
1537 454
1140 000

373332
192792
1646 428
2664 000
1653 332
3098 802
1620 000
2073 300
1920 000
1254 000
1320 000
60 000

1200 000
418470

5 809 708
1615916
1615916
706 657
909 259
4193792
83 980
19931
1413
5694

12 824
5255
5255

52 423
9450
5255
9680
10939
17099
3721776
1849 980
293933

1 032 746

1032 746
-1967

1029 641
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- Concession - Constaté HT - Arrété au 31/12/2024 Chiffres en €
! 58%])1}5 BOILLET Quentin
AMENAGEMENT
Bilan Réalisé | Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Bilan
Intitulé Initial | Approuvé Année Année | Jan-Mars | Avr-Juin | Jui-Sept | Oct-Dec = Année @ Jan-Mars Avr-Juin = Jui-Sept | Oct-Dec | Année Année Année Année Année | Audeld HT TVA TTC Ecart

20-05079 Sub - Fonds Friches - Jaguar+Snok 548 222 548 222 548 222 548 222

Sub - Fonds Friches - llot M 180 000 180 000 180 000 180 000

Sub - Fonds Friches - Univers Aut 195 000 195 000 195 000 195 000

Sub - Fonds Friches - llot D2 120 000 120 000 120 000

Sub - Fonds Friches - llot K 90 000 90 000 90 000

Sub - Fonds Friches - llot L 270 000 270 000 270 000

Sub - Fonds Friches - llot M étendu 90 000 90 000 90 000

Sub - Fonds Firches - llot E (mail) 84 641 84 641 84 641
14-04518
329 Subventions autres - & trouver 305 354 310427 = 310427 310 427 5073
400 PARTICIPATION 17 861 000 32 128 424 24 100 000 22 300 000 1800000 1400 000 1400 000 1200 000 1200000 1200000 1000000 1700000 1528424 32128 424 32128 424
410 Participation équilibre hors
500 PRODUITS DIVERS 2238000 3301774 800487 763200 37 286 2531 2531 2531 1002531 1010124 175000 979000 350000 3314611 88618 3403229 12 837
22-05989 Participation constructeurs (ilots 352 156 352 156 1000000 1000000 175000 979 000 350000 2856 156 2240 2858396
24-07974 Remboursement viabilisation 163 337 133 643 29 695 163 337 32 667 196 005
25-08160 Autres 284993 277 402 7592 2531 2531 2531 2531 10 124 295117 53711 348 828

0 PRODUTSFINANCERS | | mas e mms e o gwm | g eTe

11 Remboursement

110 Emprunt

21 Remboursement 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000
210 Avance 450000 450000 450000 450 000 450 000

TVA Payée -/ | | | |/ /| | | | | | | | | | | | |13060%5] 13060%5

10 Encaissement

101 Emprunt

20 Encaissement 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000
201 Avance 450000 450000 450000 450 000 450 000

S0 TARembousee | 0SS 610555
TVA sur dépense 3297016 10256763 7468694 7229569 239125 10 416 25630 210512 5880 252438 36 512 55498 7312 67312 166633 272 201 543173 1 525828 | 630543 415458
TVA sur recette 2931698 3951934 2653732 2646275 7457 506 675 506 1687 337 337 280000 220000 166 667 = 358 121 273 958
dont TVA sur Marge
TVA sur financement 4525676 4799560 4525676 273884
TVA période -10 416 -25124 1 -209 837 -5374 1 -250 751 -36 174 -55 498 -7312 -67 312 -166 295 7799 -323173  -359161 -272422 -141500
TVA déclarée (CA3) -25818 -25124 1 -209 837 -5374 1 -266 153 -36 174 -55 498 -7 312 -67 312 1 -166 295 7799 -323173  -359161 -272422 -141500
Dépenses TTC 44 986 016 69 839 628 49 583 835 47 947 974 1 635 861 108577 | 429834 1308 071 77940 1924423 256365 370281 102805 476325 1205777 1867408 3710092 3513254 5593794 3513601
Recettes TTC 44 620 698 63 534 799 44 914 607 43035457 1879150 1403037 | 198037 3037 1003037 2607 149 1200 000 180000 1380000 2880000 2669641 3020000 4845894 2274427
Amortissements 1756025 1756025 1756025
Mobilisations 6281701 6555585 6281701 273 884
Clients 51393505 49295669 2097836 1479725 -1205000 -196012 78712 -2025 -2025 ' 200000 -4226 307560 141149 = -644 482
Acompte 1076880 1076880 -998 271 -998 271 -78 609
Encaissement 50393313 48234205 2159108
Remboursement acompte -1076 880 -1076 880 998 271 998 271 78 609
Reste a encaisser 76 687 76 687 -76 687 -76 687
4 [Défaut:SB00147.SB]
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-‘R Concession - Constaté HT - Arrété au 31/12/2024 Chiffres en €
< \tOIu?n\I\H BOILLET Quentin
AMENAGEMENT
Bilan Réalisé ' Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Bilan
Intitulé Initial | Approuvé Année Année | Jan-Mars | Avr-Juin | Jui-Sept | Oct-Dec | Année @ Jan-Mars Avr-Juin = Jui-Sept = Oct-Dec & Année Année Année Année Année Au dela HT TVA TTC Ecart
Fournisseurs 51315499 49627 399 1688 100 65 403 65403
Avance 213 382 213382 -213 382 -213 382
Provision 453890 441790 12 100 -453 890 -453 890
Réglement 50629 914 | 48953915 1676 000 65403 65403
Résorption d'avance -213 382 -213 382 213 382 213 382
Retenue de garantie -29 030 -25 692 -3338 29030 29030
Résorption provision -402130 |  -402 130 402 130 402 130
Restitution RG 18 313 18 313 -18 313 -18 313
Reste a régler 65403 65 403 -65 403 -65 403
TRESORERIE PERIODE -365 318 |-1779 153 78006 -331730 409736 -71475 ) 998327 -899184 971513 999181 -218166 885216 -95494 ' -229014 | 342543 | 804793 -713052 -441653 -616627 -453 191
Frais & Produits financiers
TRESORERIE CUMUL -331 730 78 006 6531 1004858 105674 1077187 1077187 859020 1744237 1648743 1419730 1419730 2224523 1511471 1069818 453 191

(]



